

CRONOGRAMA GERAL PREVISTO PARA O EIXO APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO

ATIVIDADE	RESPONSÁVEL	PRAZO
Adesão dos estados e municípios	Entes	12 de abril a 07 de junho
Confirmação de interesse das escolas	Escolas	27 de agosto a 10 de outubro de 2021
Autorização de repasse da parcela única	Ministério da Educação	A partir de setembro de 2021
Cadastro do Plano de Ação	Entes	18 de outubro a 10 de março de 2021
Confirmação de interesse das escolas IDEB 3.4 e 3.5	Escolas	Até 11 de março de 2022
MONITORAMENTO		
Inserção dos dados do Plano de Atendimento Escolar - PAE e Monitoramento	Escolas	Até 05 de novembro de 2022
Inserção dos dados do monitoramento	Escolas	Até 05 de novembro de 2022
Validação dos Planos de Atendimento da Escola	Entes	Até 12 de novembro de 2022
Repasse	Ministério da Educação	Em andamento
Inserção dos dados para o 3º ciclo de monitoramento	Escolas (com anuência do Ente)	Dezembro de 2022
4º Repasse (3º ciclo de monitoramento)	Ministério da Educação	A partir de Dezembro de 2022
REUNIÕES DE COORDENAÇÃO		
Reunião Geral de Coordenação de Julho	Ministério da Educação	27 de julho de 2022 às 10h
Reunião Geral de Coordenação de Agosto	Ministério da Educação	31 de agosto de 2022 às 10h
Reunião Geral de Coordenação de Setembro	Ministério da Educação	11 de outubro de 2022 às 09h
Reunião Geral de Coordenação de Novembro	Ministério da Educação	30 de novembro de 2022 às 10h
AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICAS E FORMATIVAS		
3º ciclo de Avaliações Diagnósticas e Formativas	Ministério da Educação	Disponibilização em 15 de agosto de 2022
4º ciclo de Avaliações Diagnósticas e Formativas	Ministério da Educação	Disponibilização em 17 de outubro de 2022
SISTEMA DE ALERTA PREVENTIVO		
Disponibilização do Sistema	Ministério da Educação	29 de agosto de 2022